



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເລກທີ: ໨/໨/໨/ກພທ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 19 ກັນຍາ 2019

ຄໍາແນະນຳ

ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ

- ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015.
- ອີງຕາມດຳລັດຂອງນາຍກົດທະມິນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຕືອນໃຫວຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 201/ນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017.

ລັດທະມິນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອອກຄໍາແນະນຳ:

I. ຈຸດປະສົງ:

1. ຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ແມະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອໃນບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນວາ 2015 ເພື່ອຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມລະອຽດຈະແຈ້ງຂຶ້ນ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕ້ອງຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທາງ ດ້ວຍອຳນວຍການ ທີ່ບັນຍັດໄວ້ໃນກົດໝາຍຕັ້ງກ່າວ.
2. ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ອີງການຄຸມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ເປັນເອກະພາບໃນການສ້າງ, ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ.

II. ແມະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຂອງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍ:

1. ພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ.

- 1.1 ມາດຕາ 2 ການລົງທຶນຂອງລັດ: ຫາຍເຕິງ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຂັບພະຍາກອນທຳມາຊາດ, ຂັບສິນ, ລີຂະສິດຂອງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຜ່ານລະບົບງົບປະມານເຂົ້າໃສ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງເສີມວິຊາ ການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

1.2 ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄໍາສັບ.

ໃນຂໍ້ທີ 14 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ: ຫາຍເຖິງ ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບງົບປະມານການລົງທຶນລັດ ມີດັ່ງນີ້:

1.2.1 ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນ: ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ ຕ່າງໜ້າໂດຍລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ;

1.2.2 ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ: ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຕ່າງໜ້າໂດຍເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.

ເຈົ້າຂອງໂຄງການສາມາດມອບສິດໃຫ້ກົມກອງ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ເມືອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນສັນຍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊິ່ງຜູ້ໄດ້ຮັບມອບສິດດັ່ງກ່າວຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການພາຍຫຼັງໂຄງການສໍາເລັດ ແລະ ເອັ້ນວ່າ ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

2. ພາກທີ II ການດຳເນີນການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.1 ຫວດທີ 1 ປະເພດການລົງທຶນຂອງລັດ.

ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ 3 ປະເພດການລົງທຶນ ຕາມກຳນົດໃນ ມາດຕາ 8 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຄື: ລັດລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ລັດລົງທຶນໃສ່ການສະຫອງວັດຖຸປະກອນ ແລະ ລັດລົງທຶນໃສ່ການສິ່ງເສີມວິຊາການ.

2.1.1 ມາດຕາ 9 ການລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ການລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະກອບດ້ວຍ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບຸລະນະສ້ອມແປງໃຫ້ຍ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຫາລະນຸປະໂພກໄດ້ແກ່ ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ, ຊຸນລະປະທານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ສໍານັກງານທ້ອງການ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານວັດຖຸຕັກນິກ.

ສໍາລັບການສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບດາທາງທຳມະຊາດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດກັບມານຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ. ການສ້ອມແປງພື້ນຖານໄພພິບດາຕ້ອງເປັນໂຄງການທີ່ສໍາເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ແລ້ວ, ສ່ວນໂຄງການທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ມີການກວດກາຄວາມສໍາເລັດຂອງໜ້າວຽກ ແຕ່ໜ້າວຽກທີ່ສໍາເລັດໄບນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທິບຈາກໄພພິບດາ ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ຕາມມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. ສ່ວນການນຳສະເໜີເອົາໂຄງການສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ເຊົ້າແຍນການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສະຫອງແຫຼງທຶນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ.

ສໍາລັບການແກ້ໄຂໄພພິບດາສຸກເສີນ: ຫາຍເຖິງ ໂຄງການແກ້ໄຂສຸກເສີນຮືບດ່ວນ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານຂອງລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບດາທາງທຳມະຊາດໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຊົນສົ່ງສາມາດດໍາເນີນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ເພື່ອລຳທັງການພື້ນຖານສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ສໍາລັບງົບປະມານແມ່ນຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.

2.2 ຫວດທີ 2 ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.2.1 ມາດຕາ 16 ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ປະເພດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດ ຄື: ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ.

2.2.1.1 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ: ຫ້າຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍກວມລວມທີ່ວ່າ ປະເທດ, ພົວພັນຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ; ເປັນໂຄງການທີ່ມີລັກສະນະຢຸດທະສາດ, ໃຫ້ຜົນຕອບແຫນສູງ, ສາມາດຂັບເຄື່ອນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ມີຄວາມຍິນຍົງ. ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ບໍ່ກໍານົດມູນຄ່າ (ບໍ່ຂຶ້ນກັບມູນຄ່າໂຄງການ), ສໍາລັບໄລຍະການປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະຊໍາລະ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 18 ແລະ ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ສໍາລັບການປໍາສະເໜີເອົາໂຄງການລະດັບຊາດເຊົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງແຫຼງທຶນ ມີຄັ້ງນີ້:

- ອົງການທີ່ມີສິດນຳສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໂດຍສົມທິບກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ໂຄງການຕັ້ງປຸ່ງ ເພື່ອນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ການນຳສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 22, 33 ແລະ 34 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.
- ອົງການທີ່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
- ອົງການທີ່ມີສິດຮັບຮອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະເໜີຂອງລັດຖະບານເປັນລາຍໂຄງການ.
- ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງ ຫຼື ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບສະເພາະ ຕາມມາດຕາ 41 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.
- ແຫຼ່ງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ຕົກລົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພາວລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ.

2.2.1.2 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິ: ຫ້າຍເຖິງ ໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສູມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນພັດທະນາຂອງຕົນ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິລວມມີ 5 ປະເພດໂຄງການ ເຊິ່ງແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ມີມູນຄ່າ, ໄລຍະປະຕິບັດ ແລະ ໄລຍະການຊໍາລະໂຄງການ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນມາດຕາ 18 ແລະ ມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ສໍາລັບການນຳສະເໜີເອົາໂຄງການປົກກະຕິເຊົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນໂຄງການ, ການຮັບຮອງໂຄງການ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ການສະໜອງແຫຼງທຶນ ມີຄັ້ງນີ້:

- ອີງການທີ່ມີສິດນຳສະເໜີໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິ: ປະກອບມີ ກະຊວງ, ອີງ ການລັດທຽບເຫັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີໄຄງ່ການ ປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນ ພັດທະນາຂອງຕົນ. ການນຳສະເໜີໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ຕັ້ງອ່ອນໄຂທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 19, 22 ແລະ 33 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ຂອງລັດ.
- ອີງການທີ່ມີສິດປະເມີນໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິ ມີດັ່ງນີ້:
 - ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະເມີນໄຄງ່ການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອີງການລັດທຽບເຫັ້ນກະຊວງ ແລະ ປະເມີນໄຄງ່ການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂະຢູ່ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
 - ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປະເມີນໄຄງ່ການປະເພດ V ຂອງແຂວງຕົນ.
- ອີງການທີ່ມີສິດຮັບຮອງໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິ ປະກອບມີ: ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມແຕ່ລະປະເພດໄຄງ່ການ ດັ່ງນີ້:
 - ສະພາແຫ່ງຊາດ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງໄຄງ່ການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງ ບັນດາກະຊວງ, ອີງການລັດທຽບເຫັ້ນກະຊວງ ແລະ ໄຄງ່ການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ.
 - ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ: ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໄຄງ່ການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໂດຍການສະເໜີຂອງອີງການປົກຄອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
- ການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິ: ແມ່ນກະຊວງ, ອີງການ ລັດທຽບເຫັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຄົ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄຄງ່ການປະເພດ I, II, III, IV ແລະ V ຂອງຕົນ.
- ແຫຼ່ງທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດປີກກະຕິ ມີດັ່ງນີ້:
 - ໄຄງ່ການປະເພດ I ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ຄົກລົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ຂອງລັດປະຈຳປີ.
 - ໄຄງ່ການປະເພດ II, III, IV ແລະ V ນຳໃຊ້ພາກລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ.

2.2.2 ມາດຕາ 20 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມໃນການປະຕິບັດກົດຈະກຳຂອງໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດກົດຈະກຳທີ່ສາມາດປະກອບເຂົ້າໃນໄຄງ່ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີ ດັ່ງນີ້:

- ການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໄຄງ່ລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ປະກອບມີ:
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກະກຽມໄຄງ່ການມີ: ການເຕັບກໍາ, ວິຕາະ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະ ສ້າງປິດ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໄຄງ່ການ, ການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໄຄງ່ການ, ການສຶກສາເປັນ ກະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ຄ່າຊີດເຊີຍ ແລະ ເວັນຄືນສິ່ງກົດຂວາງໃນການປະຕິບັດ ໄຄງ່ການ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດໄຄງ່ການມີ: ຄ່າວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ຄ່າແຮງງານ;

- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ;
 - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທິດລອງນໍາໃຊ້;
 - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການ;
 - ຄ່າທີປົກສາໄຄງການ;
 - ຄ່າອາກອນ;
 - ດອກເບີຍເງິນກຸ້ສໍາລັບໂຄງການກັບປີ.
- ການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ປະກອບມີ:
 - ຄ່າຊື້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ;
 - ຄ່າຊື້ເຄື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ;
 - ຄ່າຊື້ວິເຖຸປະວາຍນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເໝື່ອງເພີນເຈີ້ທີ່ຈໍາເປັນ ຂຶ້ຕິດພັນໄດຍກັງກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງໃໝ່.
 - ການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ປະກອບມີ:
 - ຄ່າຝຶກອົບຮົມ;
 - ຄ່າຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ;
 - ຄ່າສົ່ງເສີມການຜະລິດ;
 - ຄ່າສ້າງແຜນແບ່ບິດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

2.2.3 ມາດຕາ 21 ການກຳນົດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕາມຂໍ້ 2.2.2 ຂອງຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ສາມາດສ້າງລວມເຂົ້າເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດັ່ງນີ້:

2.2.3.1 ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ: ການກຳນົດມູນຄ່າ ໂຄງການໃຫ້ອີງໃສ່ແບບແຜນຜັງກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ລາຄາທີ່ວ່າງ ໂດຍຜ່ານການຢັ້ງປິນທາງການຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແປ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງ. ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຕ້ອງ ຜ່ານການປະມູນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.

2.2.3.2 ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ: ແມ່ນກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເລີ່ມແຕ່ມື້ລື່ມຕົ້ນໂຄງການຈົນ ເຖິງສໍາເລັດໂຄງການ ເຊິ່ງອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເປັນຜູ້ຂັ້ນແຍນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້. ມູນຄ່າໂຄງການໃຫ້ຄົດໄລ່ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂໍຕິກລົງລັດຖະມົນທີ ກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານລັດ ເລກທີ

4000/ງາ, ລົງວັນທີ 12 ພັນວາ 2018 ໃນກໍລະນີມີການປັບປຸງໃໝ່ກໍໃຫ້ຖືເອົາສະບັບປັບປຸງໃໝ່ນັ້ນປ່ຽນແຕນ.

- ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ, ຄ່າວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ຄ່າຊົດເຊີຍເວນຄົນສິ່ງກິດຂວາງ ແລະ ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປດ້າ (FS); ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການແມ່ນອີງໃລ້ ຫັນວົງກ ແລະ ລາຄາທີ່ວ່ອນໜ່ວຍຂອງຂະແໜງການຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຜ່ານການຍັງຢືນເປັນທາງການຈາກຂະແໜງການຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງ.

ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຕ້ອງໄດ້ວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ ແຊ້ງໂຄງການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ, ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປດ້າ (FS) ແລະ ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ຕ້ອງຜ່ານການປະມູນຕາມກົດໝາຍວ່າເວັບຍານນັ້ນເຊື້ອ-ຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017. ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V ສາມາດນຳໃຊ້ວິຊາການຈາກຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງຕັກນິກ ເພື່ອເປັນທີ່ປຶກສາໂຄງການ.

2.2.3.3 ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການຝຶກອົບຮົມ: ແມ່ນໂຄງການຝຶກອົບຮົມຍິກລະດັບຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມການບຸກັງ, ລົງສັດ ແລະ ຫັດຖະກຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ແຊ້ງໄລຍະການປະຕິບັດໂຄງການບໍ່ເກີນ 3 ປີ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການບໍ່ເກີນ 500.000.000 (ຫ້າຮັບອັນລ້ານ) ກີບ;
- ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ຕັກໂນໂລຊີ: ແມ່ນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເພື່ອຍິກສູງສະມັດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ວິທະຍາສາດຮັບໃຊ້ການສ້າງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ;
- ໂຄງການສິ່ງເສີມການຜະລິດ: ແມ່ນໂຄງການບໍລິການຕັກນິກ, ການປຸງແຕ່ງ, ການເວັບຮັກສາ ແລະ ດ້ານການຕະຫຼາດ;
- ໂຄງການສ້າງແຜນແມ່ນົດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ: ແມ່ນໂຄງການສໍາຫຼວດ, ເວັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ສ້າງແຜນແມ່ນົດການພັດທະນາ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ, ແຜນພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

ນອກຈາກນີ້, ຍັງກວມເຖິງໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ: ແມ່ນໂຄງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງອີງການທີ່ຮັດບົດບາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

ສໍາລັບມູນຄ່າໂຄງການໃຫ້ຄິດໄລ່ຕາມມາດຕາ 4 ຂອງຂໍຕີກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍກໍານົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານລັດ ເລກທີ 4000/ງາ,

ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ໃນກໍລະນີມີການປັບປຸງໃໝ່ກໍໃຫ້ຖືເອົາສະບັບປັບປຸງໃໝ່
ນັ້ນປ່ຽນແຜນ.

ສໍາລັບໂຄງການຄຸມຄອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ
ໂຄງການກໍສ້າງ ພາຍຫຼັງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄຊ່ຈ່າຍຕົວຈິງແລ້ວ ໃຫ້ອີງການ
ຄຸມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສະຫຼຸບໜ້າວຽກ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕັ້ງກ່າວ ພ້ອມ
ຫຼັງປະກອບເອກະສານຢັ້ງປິນ ເພື່ອລາຍງານສະເພາະເປັນແຕ່ລະງວດ ແລະ ພາຍຫຼັງສິ້ນ
ສຸດໂຄງການຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

2.2.3.4 ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ມີເຕັ້ງນີ້:

- ໂຄງການຈັດຊື້ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ: ຊື້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຜະລິດ-ບໍລິການດ້ານການສົງກຳ.
- ໂຄງການຈັດຊື້ເຄື່ອງເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ຊັບສິນ: ໂຄງການຈັດຊື້ເຄື່ອງເຕັກນິກ-
ວິຊາການ ໄດ້ແກ່: ການສະໜອງແນວພັນສັດ-ພິດ, ຜຸ່ນປຸ່ຍ, ເຄື່ອງມີການແພດ, ເຄື່ອງ
ທິດລອງ-ວິໄຈ, ຊິງຊັ້ງນ້ຳໜັກ, ອຸປະກອນສໍາຫຼວດ, ອຸປະກອນພະຍາກອນອາກາດ,
ລະບົບສະແນນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໂຄງການ
ຈັດຊື້ຊັບສິນ ໄດ້ແກ່: ທີ່ດິນ, ຕີກອາຄານສະຖານທີ່ (ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງລັດ ແລະ ຂອງສາຫະລະນະ).
- ໂຄງການຈັດຊື້ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຄື່ອງເຟີນິຈີທີ່ຈໍາເປັນ ທີ່ຕິດພັນ
ໄດຍກິງກັບໂຄງການກໍສ້າງໃໝ່: ການສະໜອງໄຕ, ຕັ້ງ, ຕັ້ງ, ກະດານ ແລະ ຜ້າກັ້ງ.

ສໍາລັບການຄິດໄລ່ມູນຄ່າໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ມາດຖານ
ຕັກນິກ, ອຸນນະພາບຂອງວັດຖຸປະກອນ ຕາມລາຄາຕົວຈິງໃນຫ້ອງຕະຫຼາດທີ່ມີໃບ
ຢັ້ງປິນລາຄາ ໄດ້ມີການສົມຫຼຸບລາຄາຢ່າງໜ້ອຍ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ຖືເອົາລາຄາສະເລ່ຍທີ່
ສົມເຫດສົມຜົນ ເປັນລາຄາຂັ້ນແຜນ. ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມການນີ້ໃຊ້
ອຸປະກອນໃຫ້ລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າຂອງອຸປະກອນ.

ບັນດາໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ຕ້ອງຝ່ານການປະມຸນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017.

2.2.4 ມາດຕາ 22 ເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ບັນດາເອກະສານທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປະກອບ ເພື່ອນໍາສະເໜີໂຄງການເຂົ້າແຜນ
ການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຕາມແຕ່ລະປະເພດໂຄງການ ດັ່ງນີ້:

2.2.4.1 ໂຄງການກໍສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ດັ່ງນີ້:

- ບິດສະເໜີໂຄງການ;
- ບິດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ;
- ບິດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການ ແລະ ແບບກໍສ້າງ;
- ໃບຢັ້ງປິນແບບ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການຂອງຂະເໜີການຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໃບຢັ້ງປິນການປະເມີນໂຄງການ;

- ໃບມອບໂຄນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອສາຫະລະນະປະໄທຍດ ໃນກໍລະນິທີ່ມີການນຳໃຊ້ດິນຂອງປະຊາຊົນ;

ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ I, II ແລະ III ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກສູງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມອີກ ດັ່ງນີ້:

- ບົດຝັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
- ບົດປະເມີນຜະທິບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ.

2.2.4.2 ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ມີດັ່ງນີ້:

- ບົດສະເໜີໂຄງການ;
- ໃບປະເມີນລາຄາ;
- ໃບກໍາບົດຂໍ້ມູນສະພາະຂອງວັດຖຸປະກອນ;
- ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ;

2.2.4.3 ໂຄງການສິ່ງສົມວິຊາການ ມີດັ່ງນີ້:

- ບົດສະເໜີໂຄງການ;
- ແຜນດຳເນີນງານ;
- ໃບປະເມີນມູນຄ່າໂຄງການ;
- ໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການ (ສໍາລັບໂຄງການກໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທີ່ມີມູນຄ່າບໍ່ເກີນ 5.000.000.000 (ຫ້າຕື້) ກີບ, ຜົນການປະເມີນໂຄງການວ່າຈ່າງທີ່ປຶກສາ ແລະ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ສາມາດຖືເອົາຕາມໃບຢັ້ງຢືນການປະເມີນໂຄງການກໍສ້າງເລີຍ).

ສໍາລັບທຶນສົມທິບຂອງລັດຖະບານ ໃສ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫາງການເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ປະຊາວຸງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບເອກະສານຕາມແຕ່ລະຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະໂຄງການຂ້າງຕິງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ຈາກພາກສ່ວນຮ່ວມມືສາກົນຂອງຕົນກ່ອນ ແລ້ວ ສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ.

2.3 ຫວດທີ 3 ການສ້າງ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.3.1 ມາດຕາ 33 ຕັ້ງໝົດໄຂພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໃນວັກ 1 ຂໍ 1 ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ວັກ 2 ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຫາງການເພື່ອການພັດທະນາ ມີດັ່ງນີ້:

- ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ: ຫ້າຍເຖິງ ອົງການສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວາ ແລະ ນໍາສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາເປົ້າຫຼາຍການພັດທະນາຂອງຕົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສິ່ງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ຫຼື ຫ້ອງຖື່ນຂອງຕົນມາພ້ອມກັບຮ້າງແຜນລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເອົາໂຄງ

ການເຂົ້າແຜນຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ສະຫັບສະຫຼຸນແຕ່ລະເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາ. ການຈັດສັນງົບປະມານໃສ່ແຕ່ລະໂຄງການ ທີ່ຕ້ອງມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບງົບປະມານປະຈໍາປີທີ່ຕິດໄດ້ຮັບ ເພື່ອຮັບປະກັນການຊໍາລະໃຫ້ໄປຕາມມາດຕາ 19 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

- ໂຄງການທີ່ນີ້ໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ: ຫາຍເຖິງ ບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນແຫ່ງທຶນຈະເຈັ້ງກ່ອນ ຈຶ່ງສາມາດກຳນົດເອົາໂຄງການນັ້ນເຂົ້າໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ ທີ່ໄສສຳຄວາມເປັນໄປໄດ້, ມີສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ກ່ອນຈຶ່ງສາມາດສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ;
- ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການອະນຸມັດໃຫ້ປະຕິບັດຈາກລັດຖະບານຜ່ານແຜນການ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຜ່ານກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ ຫຼື ຕາມສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອພື້ນສະຂອງແຂວງແຮກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ຫຼື ສປ ຈີນ ຕ້ອງຜ່ານການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແໜງການຮ່ວມມືສາກົນ) ກ່ອນຈຶ່ງບັນຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອນໍສະເໜີຫ່ານເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາ.

ບັນດາເອກະສານທີ່ຕິດພັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເຫົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ມີດັ່ງນີ້:

- ແຈ້ງການອະນຸມັດຮັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານ ໂດຍການສະເໜີຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
- ເອກະສານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດ ໂຄງການເງິນກຸ່ມຢືນເຖື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານກະຊວງການເງິນ;
- ເອກະສານໂຄງການທີ່ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ;
- ເອກະສານໂຄງການທີ່ຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານກະຊວງພາຍໃນ;
- ເອກະສານໂຄງການກຸ່ມຢືນເຖື່ອນໄຂຜ່ອນຜັນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານກະຊວງການເງິນ;
- ເອກະສານສັນຍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລະຫວ່າງຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດ;
- ແບບພອມຂໍ້ມູນໂຄງການແບບກະທັດຫັດ (SPIS);
- ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ມີດັ່ງນີ້:

0 ຄູ່ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການ ຫຼື ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງ ໂຄງການ ຕະຫຼອດອາຍຸໂຄງການທີ່ມີການເຊັນຮັບຮອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ທຶນ;

0 ປິດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນກໍລະນີມີການດັດແປງ, ດັດແກ້ ຫຼື ສະເໜີໃຫ້ມີການປະກອບທຶນສົມທຶນ;

- ເອກະສານໂຄງການ;

- ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເພດທຶນສົມທຶນ ຫຼື ໂຄງການສົມທຶນທີ່ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ;

- ເອກະສານແຜນດຳເນີນງານປະຈຳປີ.

ບັນດາໂຄງການຊ່ວບໜີ້ອຫາງການເພື່ອການພັເຫະນາ ຫຼືເຕີຍງານທຶນສົມທຶນຈາກລັດເຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸແຈ້ງໃນເອກະສານຂໍອະນຸມັດໂຄງການ, ປິດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼື ສັນຍາທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ສໍາລັບໂຄງການຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ; ສ່ວນໂຄງການຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແໜງຮ່ວມມືສາກົນ).

ໃນກໍລະນີໂຄງການຂັ້ນຢູ່ກະຊວງຄຸ້ມຄອງແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ແຂວງຂັ້ນທຶນສົມທຶນ ແມ່ນໃຫ້ກະຊວງທີ່ໄດ້ຮັບທຶນປະສານກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ແລະ ແຂວງທີ່ຈະປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອເອກະພາບກັນໃນການຂັ້ນແຜນສົມທຶນທຶນແຕ່ທີ່ວິທີ;

ສໍາລັບເອກະສານ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນທຶນສົມທຶນທີ່ປະກອບມາຂ້າງເທິງແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພິຈາລະນາປະກອບທຶນສົມທຶນ. ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ (ມີລະຫັດປະຈໍາຕົວໂຄງການ) ໃນແຕ່ລະບິຕໍ່ໜ້າແມ່ນໃຫ້ປະກອບບົດລາຍງານການນຳໃຊ້ທຶນສົມທຶນ ພ້ອມດ້ວຍແຜນຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ທຶນສົມທຶນແລ້ວສິ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມຮ່ວມມືສາກົນ) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ (ຂະແໜງຮ່ວມມືສາກົນ) ສໍາລັບໂຄງການທີ່ທ້ອງຖິ່ນຄຸ້ມຄອງ, ກ່ອນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ເພື່ອຢູ່ຢືນ ແລະ ສະເໜີເອົາເຂົ້າແຜນ;

ທຸກໂຄງການທີ່ມີທຶນສົມທຶນຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ມີລະຫັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຫາງການເພື່ອການພັດທະນາແລ້ວ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການປະກອບຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນລະບົບ (ODA-MIS.GOV.LA) ພ້ອມທັງສໍາເນົາເອກະສານ (ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ) ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຢັ້ງຢືນຖືກຕ້ອງ.

2.3.2 ມາດຕາ 34 ການປະເມີນ ແລະ ອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ອົງການຮັບຜິດຊອບປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຂັ້ນ ຄື:

- ຂັ້ນສູນກາງແມ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມປະເມີນຜົນ);
- ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງແມ່ນ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຂະແໜງປະເມີນຜົນ);

ການປະເມີນແມ່ນນຳໃຊ້ 5 ມາດຖານຕາມຫຼັກວິຊາການຂອງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມສອດດ່ອງ, ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ ຍືນຍົງ, ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການໃນການປະເມີນ ດັ່ງນີ້:

2.3.2.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການສະເໜີໂຄງການ (ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກເຈົ້າຂອງ ໂຄງການ): ອົງການສະເໜີໂຄງການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໃນການສ້າງເອກະສານ ໂຄງການລົງທຶນລັດ ແລະ ປະກອບເອກະສານໂຄງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມ ຂໍ 2.3.2.6 ຂອງ ຕໍ່ແນະນຳສະບັບນີ້.

2.3.2.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີດັ່ງນີ້:

- ຍັງຢືນແບບແຕ່ມຕັກນິກກໍສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ບໍລິມາດວຽກ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການຕາມ ການຕີກລົງແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
- ຍັງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງບັນດາຫັນວຽກ ແລະ ມູນຄ່າຂອງໂຄງການສຶກສາຄວາມເຂົ້າໃຈ ໄດ້, ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ໂຄງການວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ;
- ຍັງຢືນບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຫຼື ບົດພັດທະນາໂຄງການ;
- ຍັງຢືນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີ ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງແມ່ນອົງການສະເໜີໂຄງການເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ, ແຕ່ຖ້າໂຄງການໃດ ທາກມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກ ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

2.3.2.3 ຂອບເຂດຂອງການຍົກເວັ້ນ ມີດັ່ງນີ້:

- ຂົງເຂດວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫຼົງບ.

ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫຼົງບທີ່ ມີລັກສະນະສະເພາະດ້ວຍເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການປະເມີນໂຄງການ ໂດຍມີການຕີກລົງອະນຸມັດຈາກປະ ທານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫຼົງບຂັ້ນສຸນກາງ.

ສໍາລັບໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ແລະ ໂຄງການກໍສ້າງ-ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ, ການກໍສ້າງ-ສ້ອມແປງອາຄານສໍານັກງານຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ເຮືອນພັກ, ອາ ຄານຫັ້ນພັກ ແລະ ໂຄງການອື່ນງໍ ທີ່ຈະຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາເຫັ່ງຊາດຕ້ອງໄດ້ຜ່ານ ການປະເມີນ ຈາກອົງການຮັບຜິດຊອບການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມມາດຕາ 34 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

- ໂຄງການກໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເພື່ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ.

ໂຄງການກໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເພື່ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ທີ່ມີມູນຄ່າ ແຕ່ 500.000.000 (ຫ້າຮ້ອຍລ້ານ) ກີບລົງມາ ບໍ່ຈໍາເປັນດໍາເນີນການປະເມີນ, ແຕ່ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນແບບແຕ່ມຕັກນິກ, ບໍລິມາດວຽກ ແລະ ມູນຄ່າໂຄງການຈາກຂະແໜງເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍສ້າງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ.

ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບໂຄງການກໍສ້າງ ແລະ ໂຄງການສະໜອງ ວັດຖຸປະກອນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 200.000.000 (ສອງຮ້ອຍລ້ານ) ກີບລົງມາ ບໍ່ຈໍາເປັນດໍາ

ເນີນການປະເມີນຜົນ, ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກລັດຖະມິນຕີ, ຫົວໜ້າອີງການລັດທຸງເຫົ່າກະຊວງ, ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ.

- ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທຶນທາງ.

- ໂຄງການບຸລະນະຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງປົກກະຕິໃຫ້ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ ສະບັບເລກທີ 130/ລບ, ລົງວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2016 ໂດຍບໍ່ຜ່ານການປະເມີນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກລັດຖະມິນຕີກະຊວງໂຍຫາທິການ ແລະ ຂີນສິ່ງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

- ສໍາລັບໂຄງການຝຶ່ນຝູ, ກໍ່ສ້າງໃໝ່, ວົງຄວາມປອດໄພຕາມຫາງຫຼວງ ແລະ ວົງຄຸມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານໂຄງການ ຕາມຂໍ້ 2.3.2.6 ຂອງຄໍາແນະນຳສະກັກເກົ່າ ແລ້ວນຳສິ່ງໃຫ້ອີງການທີ່ມີສິດປະເມີນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ.

2.3.2.4 ການປະເມີນໂຄງການຝຶ່ນຝູຫຼັງໄພພິບດ ມີດັ່ງນີ້:

ໂຄງການຝຶ່ນຝູຫຼັງໄພພິບດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ຍັງ ຍືນຈາກຄະນະຄຸມຄອງໄພພິບດແຕ່ລະຂັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ນຳເບັບແຕ່ມັກນິກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ມູນຄ່າໄປຜ່ານການຢືນຢັນຈາກຂະແໜງເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸມຄອງ, ພ້ອມຫຼາກປະກອບເອກະສານໂຄງການໃຫ້ຄົບຊຸດຕາມຂໍ້ 2.3.2.6 ຂອງຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ແລ້ວນຳສິ່ງໃຫ້ອີງການທີ່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ ກ່ອນສະເໜີພິຈາລະນາເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ.

ສໍາລັບການແກ້ໄຂໄພພິບດສູກເສີນ ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນປະເມີນໂຄງການ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຍັງຍືນຈາກຄະນະຄຸມຄອງໄພພິບດແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງຈາກອີງການທີ່ມີສິດອ່ານາດຕາມນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2.3.2.5 ການປະເມີນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທ່າງການ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການທຶນສົມທິບຈາກລັດຖະບານ ມີດັ່ງນີ້:

ໃນຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວານນຳສະເໜີລັດຖະບານ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທ່າງການເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ຕ້ອງການທຶນສົມທິບຈາກລັດຖະບານ ແມ່ນຖືເອົາການປະເມີນໂຄງການຂອງຄະນະຊ່ວງຊານຕ່າງປະເທດ ແລະ ວິຊາການຝ່າຍລາວເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍອີງການປະເມີນຜົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະກະກຽມສ້າງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທ່າງການເພື່ອການພັດທະນາແຕ່ຫົວທີ.

2.3.2.6 ການປະກອບເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອສະເໜີປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ການປະກອບເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອສະເໜີປະເມີນໂຄງການ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ ໃຫ້ປະກອບດັ່ງນີ້:

ກ. ການປະກອບເອກະສານໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ປະກອບມີ:
 - ແກ້ໄຂຕົກລົງຂອງລັດຖະມິນຕີ, ຫົວໜ້າອີງການລັດທຸງເຫົ່າກະຊວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ທີ່ອະນຸມັດໃຫ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ

ໂຄງການ;

- ບົດສະເໜີໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ);
- ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ;
- ແບບແຕ່ມເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ (ແບບລະອຽດ) ທີ່ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
- ໃບປະເມີນລາຄາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຊັ້ນຢັ້ງຢືນມູນຄ່າໂຄງການຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
- ບົດປະກອບດໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

ຖ້າເປັນໂຄງການປະເພດ I, II ແລະ III ຕ້ອງປະກອບເອກະສານເພີ່ມຕີມດັ່ງນີ້: (1). ບົດພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບົດລົງທຶນສະດາຖະກິດເຕັກນິກ; (2). ບົດປະເມີນຜົນກະທິບຕໍ່ສິ່ງເວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄົມທີ່ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ; ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ IV ແລະ V ບໍ່ຈໍາເປັນປະກອບບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄດ້ຂອງໂຄງການ.

ສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕີ້) ກີບລົງມາ ໃຫ້ປະກອບ ດັ່ງນີ້:

- ບົດສະເໜີໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ);
- ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ;
- ແບບແຕ່ມເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງທີ່ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ໃບປະເມີນລາຄາທີ່ໄດ້ຜ່ານການຊັ້ນຢັ້ງຢືນມູນຄ່າໂຄງການຈາກຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ;
- ບົດປະກອບດໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.

ສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕີ້) ກີບລົງມາ ແມ່ນໃຫ້ຄັດຕິໃບປະເມີນລາຄາມາພ້ອມກັບເອກະສານໂຄງການກໍ່ສ້າງ ຫຼື ສ້ອມແປງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແລະ ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານຕື່ມອີກ.

- ໂຄງການສິ່ງເສີມວິຊາການທີ່ຕິດພັນ, ບໍ່ຕິດພັນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ປະກອບມີ:
 - ບົດສະເໜີໂຄງການ;
 - ແຜນດໍາເນີນງານ;
 - ໃບປະເມີນລາຄາ;
 - ໃບກໍານົດຂໍ້ມູນສະພາະຂອງວັດຖຸປະກອນ (ສໍາລັບໂຄງການສະໜອງວັດຖຸປະກອນ).

ສໍາລັບໂຄງການຊົດເຊີຍ ແລະ ເວັນຄືນສິ່ງກິດຂວາງ ຝັນຕົ້ນ: ຫໍ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະບຸກຕ້ອງໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຈາກເຈົ້າຂອງກໍາມະສິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂ. ການປະກອບເອກະສານ ພ້ອປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສືບຕໍ່).

- ໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ປະກອບມີ:
 - ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ);
 - ຂໍ້ຕິກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ;
 - ຂໍ້ຕິກລົງອະນຸມັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 - ບົດບັນຫຼິກການປະມູນ;
 - ໃບສັງວົງກ;
 - ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ;
 - ບົດບັນຫຼິກກວດກາໜ້າວຽກທີ່ປະຕິບັດວຽກສໍາເລັດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ;
 - ບົດລາຍງານການຊໍາລະໂຄງການ.
- ສໍາລັບໂຄງການສິ່ງເສີມເວົາການ ໃຫ້ປະກອບພຽງ 3 ເອກະສານ ດັ່ງນີ້:
 - ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ;
 - ຂໍ້ຕິກລົງໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 - ບົດລາຍງານການຊໍາລະໂຄງການ.

ຄ. ການປະກອບເອກະສານ ພ້ອປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສໍາເລັດ 100% (ກ່ອນການມອບຮັບ) ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນປະກອບເອກະສານການປະເມີນຜົນຄືກັບໂຄງການສືບຕໍ່ແຕ່ໃຫ້ປະກອບເພີ່ມ ດັ່ງນີ້:

- ບົດລາຍງານສໍາເລັດ 100% (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ);
- ບົດບັນຫຼິກກວດກາວຽກສໍາເລັດ 100%.

ງ. ການປະກອບເອກະສານ ພ້ອປະເມີນຜົນໂຄງການພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້ໂຄງການແຕ່ 2-5 ປີ ປະກອບເພີ່ມຈາກໂຄງການສໍາເລັດ 100% ດັ່ງນີ້:

- ບົດບັນຫຼິກການມອບຮັບໂຄງການຖາວອນ;
- ບົດລາຍງານການນຳໃຊ້ໂຄງການ.

2.3.2.7 ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ກ. ການປະເມີນໂຄງການກ່ອນນຳສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

ການສະເໜີໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ຕ້ອງໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບໂຄງການກ່ອນ ພາຍວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໂຄງການສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ພ້ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສໍາເລັດການອອກແບບ ໂຄງການແລ້ວ ຈຶ່ງສະເໜີໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄຫາສະຖານ ເພື່ອປະເມີນໃນປີຕໍ່ໄປ.

ຂ. ការបະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສືບຕຳ) ມີດັ່ງນີ້:

ແມ່ນການປະເມີນໃນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດສັນຍາ ໃຫ້ດໍາເນີນການພາຍຫຼັງໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ, ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຈັດຈັ້ງປະຕິບັດກັບເອກະສານໂຄງການ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຕາມເອກະສານໂຄງການ.

ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄືບຊຸດຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນຳ ສະບັບນີ້ ແລະ ນໍາສັ່ງໃຫ້ອີງການທີ່ມີສິດປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ອີງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນສົມທິບກັບອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ດະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານເອກະສານໂຄງການ ແລະ ລົງພາກສະຫາມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

ດ. ការປະເມີນຜົນໂຄງການໄລຍະສໍາເລັດ 100% (ກ່ອນການມອບຮັບ) ມີດັ່ງນີ້:

ແມ່ນດໍາເນີນການພາຍຫຼັງໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາໜ້າວຽກຕົວຈິງ, ສະຫຼຸບຕີລາຄາແຕ່ລະດ້ານສົມທຽບໃສ່ແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ເອກະສານໂຄງການ.

ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານລາຍງານຜົນສໍາເລັດໂຄງການ (ຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ) ເຖິງອີງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ແລະ 71 ຂອງກົດໝາຍວ່າດໍວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

ອີງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນສົມທິບກັບອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ດະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນດ້ານເອກະສານໂຄງການ ແລະ ລົງພາກສະຫາມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

ຈ. ការປະເມີນຜົນໄລຍະການນຳໃຊ້ໂຄງການ ມີດັ່ງນີ້:

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການໄດ້ມອບ-ຮັບ ແລະ ນໍາໃຊ້ແລ້ວ 2-5 ປີ ຈະໄດ້ດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 34 ແລະ 73 ຂອງກົດໝາຍວ່າເກົ່ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມເຢົ້າໝາຍໂຄງການ, ປະສິດທິຜົນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ ແລະ ເພື່ອຖອດຖອນຢີດຮຽນໃນການສ້າງໂຄງການໃນເໜື້ອນໜ້າ.

ອີງການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອສົມທິບກັບອີງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນໂຄງການ, ລາຍງານຜົນການນຳໃຊ້ໂຄງການພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄືບຊຸດ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ແລະ ນໍາສັ່ງໃຫ້ອີງການທີ່ມີສິດປະເມີນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜົນຕາມຫຼັກວິຊາການ.

ອີງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນເຈົ້າການສ້າງແຜນສົມທິບກັບອີງການ
ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການ, ພາກສ່ວນທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ
ແລະ ພາກສ່ວນເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນດ້ານເອກະສານໂຄງການ ແລະ
ລົງພາກສະໜາມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ.

2.3.2.8 ການຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ, ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜົນການປະເມີນ.

ກ. ການຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ ມີດັ່ງນີ້:

ຜົນຂອງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກ
ຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນ ຕາມການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ມີດັ່ງນີ້:

- **ຂັ້ນສູນກາງ:** ຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂັ້ນສູນກາງແຕ່ງຕັ້ງໂດຍລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ: ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະຫານ, ຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ ເປັນຮອງປະຫານ
ຫັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມປະເມີນຜົນ, ຮອງຫົວ
ໜ້າກົມແຜນການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ຮອງຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຄະນະ ແລະ ປະ
ກອບມີກອງແຂ່າປະຈໍາການ;
- **ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ:** ຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍເຈົ້າແຂວງ ຫຼື ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຕາມການສະເໜີຂອງພະແນກແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຊິ່ງຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ: ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະຫານ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ຜູ້ຊື້ນ່ວງກາງປະເມີນຜົນເປັນຮອງປະຫານ ຫັງເປັນຜູ້ປະຈໍາການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,
ຫົວໜ້າຂະແໜງປະເມີນຜົນ, ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາ
ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຂັ້ນແຂວງທີ່ຄຸ້ມ
ຄອງເຕັກນິກກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຄະນະ ແລະ ປະກອບມີກອງແຂ່າປະຈໍາການ.

ຂ. ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນ ມີດັ່ງນີ້:

ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຖືກຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຈາກຄະນະຮັບ
ຮອງຜົນການປະເມີນແຕ່ລະຂັ້ນແລ້ວ ກອງແຂ່າຂອງຄະນະຮັບຮອງຜົນການປະເມີນຕາມ
ຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕ້ອງໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ມີສິດອະນຸມັດອອກໃບຢັ້ງຢືນ ເຊິ່ງຜູ້ມີສິດອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ຜົນການປະເມີນ ມີດັ່ງນີ້:

- ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການປະເມີນສໍາລັບທຸກ
ປະເພດໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອີງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການ
ປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.
- ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນ
ການປະເມີນສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງຕົນ.

ຄ. ການນຳໃຊ້ຜົນຂອງການປະເມີນ ມີດັ່ງນີ້:

- ຜົນການປະເມີນໂຄງການກ່ອນສະເໜີເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານຢູ່ຢືນຜົນການປະເມີນ ເພື່ອເປັນເອກະສານປະກອບການພິຈາລະນາເອົາໂຄງການເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ.
- ຜົນການປະເມີນໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ໂຄງການສືບຕໍ່) ນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານຢູ່ຢືນຜົນການປະເມີນໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນບ່ອນອີງໃນການພິຈາລະນາສືບຕໍ່, ໂຈະ ຫຼື ອັກເລີກໂຄງການ.
- ຜົນການປະເມີນຜົນໂຄງການສໍາເລັດ 100% ກ່ອນການມອບ-ຮັບໂຄງການ ນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານຢູ່ຢືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອມອບ-ຮັບໂຄງການ ພ້ອມທັງສ້າງແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ບຸລະນະຮັກສາໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.
- ຜົນການປະເມີນໂຄງການຫຼັງນຳໃຊ້ 2-5 ປີ ນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ໂຄງການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການອະນຸມັດໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງໂຄງການ.

2.4 ຫວດທີ 4 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.4.1 ມາດຕາ 44 ວັກ 2 ໃນກໍລະນິກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ມອບໂຄງການໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕ້ອງມອບແຕ່ຫົວທີ່ໄດ້ເລີ່ມແຕ່ຂັ້ນຕອນການແຕ່ຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຈັດຕັ້ງການປະມຸນ, ສ້າງສັນຍາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ; ສໍາລັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບໂຄງການຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ທີ່ມອບໂຄງການໃຫ້ນັ້ນຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ; ສ່ວນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໃນນັມເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ສອດຄອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດໄວ້.

ສໍາລັບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ທີ່ຕົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 46 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ໃຫ້ປະສານງານກັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ເພື່ອແຕ່ຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮ່ວມຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຕ້ອງໄດ້ປະສານສົມທີບັນແຕ່ຫົວທີ່ ເພື່ອປະຕິບັດການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຈະເຈັ້ງ ແນໃສ່ຫຼິກລົງງານຂັ້ນໂຄງການຊ້າຊ້ອນກັນເພາະໂຄງການໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຂັ້ນແຜນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໄດ້.

2.4.2 ມາດຕາ 45 ວັກທີ 2 ອົງການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ມີມຸນຄ່າແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕີ້) ກີບລົງມາ: ຫມາຍເຖິງ ໂຄງການທີ່ອົງການປົກຄອງເມືອງເປັນຜູ້ສະເໜີໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຕົນ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ. ໂຄງການທີ່ເມືອງສາມາດນຳ

ສະເໜີ ແລະ ຄຸມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນໂຄງການຮັບໃຊ້ທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ເມືອງສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ (ຕາມການແບ່ງຂຶ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງວິຊາການ).

ສໍາລັບເມືອງທີ່ມີຕູ້ອ່ນໄຂສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 5.000.000.000 (ຫັດຕີ) ກີບ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 20.000.000.000 (ຊາວຕີ) ກີບ ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອີງການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 45 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ: ຫາຍເຖິງ ເມືອງທີ່ມີບຸກຄະລະກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕາມມາດຖານເຕັກນິກ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການກ່ຽວຂ້ອງ.

2.4.3 ມາດຕາ 46 ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

ພາຍຫຼັງທີ່ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈຳປໍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 38 ແລະ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດເລື່ອ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງແຜນການລົງທຶນ ຂອງລັດປະຈຳປໍໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ຂັ້ນຕອນ ຄື: ①ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ②ຈັດຕັ້ງການປະມຸນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ③ສ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ④ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ການປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ມີດັ່ງນີ້:

2.4.3.1 ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 41 ແລະ ມາດຕາ 47 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ I ແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ລັດຖະບານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງການ ແລະ ຫ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ II, III, IV ແລະ V ແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການປະກອບດ້ວຍ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການເງິນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການມີສິດ ແລະ ຊັ້ນທີ່ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 60 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.4.3.2 ການຈັດຕັ້ງປະມຸນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 48 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

ພາຍຫຼັງລັດຖະບານ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແລ້ວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີ, ຮູບແບບ ແລະ ຕູ້ອ່ນໄຂໃນການປະມຸນໂຄງການ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການພິຈາລະນາຕົກລົງ ແລ້ວຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຈົ່ງດໍາເນີນການປະມຸນຢ່າງເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ບຸຕິທໍາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017 ແລ້ວ

ລາຍງານຜົນການປະມຸນຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເຜື້ອະນະການປະມຸນໂຄງການແລ້ວຈຶ່ງດໍາເນີນການສ້າງສັນຍາໂຄງການ.

ໃນກໍລະນີບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ສົມຫາດສົມຜົນ ແຕ່ຍັງຫຼຸດ ຫຼື ເກີນລາຄາກາງ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

- ບໍລິສັດທີ່ຈະຊະນະການປະມຸນຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາກາງເກີນ 5%, ໃນກໍລະນີທີ່ການສະເໜີລາຄາຫາກຕໍ່າກີນ 5% ໃຫ້ຖືວ່າການປະມຸນເປັນໂມຄະ ແລະ ໃຫ້ດໍາເນີນການປະມຸນໃໝ່.
- ໃນກໍລະນີຜົນການຢັດຊອງປະມຸນເຫັນວ່າບໍລິສັດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ແລະ ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດ ຍັງສູງກ່າວ່າລາຄາກາງ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 5% ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ (ຄະນະປະມຸນໂຄງການ) ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບບໍລິສັດທີ່ສະເໜີລາຄາຕໍ່າສຸດ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາລົງໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບລາຄາກາງ, ຖ້າບໍລິສັດສາມາດຮັບເອົາລາຄາຕາມການຕໍ່ລອງໄດ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ນໍາສະເໜີເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາເຜື້ອະນະການປະມຸນ. ກໍລະນີບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຍອມຮັບລາຄາຕໍ່ລອງໄດ້ ໃຫ້ຖືວ່າການປະມຸນຖືກຍົກເລີກ ແລະ ໃຫ້ດໍາເນີນການປະມຸນໃໝ່. ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ຮັດບົດບັນຫຼິກ ແລະ ເຊັ້ນຢັ້ງຍືນທັງສອງຝ່າຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ລາຄາຂອງບໍລິສັດຊະນະການປະມຸນ ຕໍ່າກວ່າມຸນຄໍາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາເອົາມຸນຄໍາທີ່ເຫຼືອໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນ.

2.4.3.3 ການສ້າງສັນຍາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນ ມາດຕາ 49 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ຂະບວນການສ້າງສັນຍາໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ມີດັ່ງນີ້:
 - ພາຍຫຼັງທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຜື້ອະນະການປະມຸນທາງການແລ້ວ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຮ່າງສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມຸນ; ສໍາລັບການຮ່າງສັນຍາກໍສ້າງ, ສ້ອມແປງ ຫຼື ສະໜອງວັດຖຸປະກອນ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໃຫ້ດໍາເນີນການໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:
 - ຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຮ່ວມກັນສ້າງສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມຸນ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັ້ນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໜີໂຄງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເອົາສັນຍາດັ່ງກ່າວມາເຊັ້ນຢັ້ງຍືນຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມແຜນການ) ແລ້ວຈຶ່ງດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
 - ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ: ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຮ່ວມກັນສ້າງ ສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມຸນ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢັ້ງ

ຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລ້ວສິ່ງກັບຄືນໃຫ້ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊັ່ນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບໜີໄຄງ່າການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເອົາສັນຍາດັ່ງກ່າວມາເຊັ່ນຢັ້ງຢືນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລ້ວຈຶ່ງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

- **ຂັ້ນເມືອງ:** ດະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຮ່ວມກັນສ້າງສັນຍາກັບຜູ້ຊະນະການປະມຸນແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງ ແລ້ວສິ່ງກັບຄືນໃຫ້ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊັ່ນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບໜີໄຄງ່າການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເອົາສັນຍາດັ່ງກ່າວມາເຊັ່ນຢັ້ງຢືນຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ (ໄດ້ຜ່ານການຍັ້ງຢືນຈາກຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືືອຄົງ) ແລ້ວຈຶ່ງດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

• ການຕໍ່ສັນຍາໄຄງ່າການ ມີດັ່ງນີ້:

ໄຄງ່າການລົງທຶນຂອງລັດ ສາມາດຕໍ່ໄລຍະເວລາການປະຕິບັດວຽກໃນສັນຍາ ໄດ້ພົງຖ້າ (01 ລັ້ງ) ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຕໍ່ບໍ່ເກີນເຄື່ອງຫົ່ງຂອງອາຍຸສັນຍາຕົ້ນ. ການຕໍ່ໄລຍະເວລາປະຕິບັດວຽກໃນສັນຍາຈະພື້ຈາລະນາໄປພ້ອມກັບການຕໍ່ໄລຍະຊໍາລະໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໂດຍທີ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການເປັນຜູ້ສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ເຖິ່ນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການຕໍ່ສັນຍາ ດັ່ງນີ້:

- (1).ເຖິ່ນໄຂຂອງໂຄງການທີ່ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ຕ້ອງແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ມຸນຄ່າໂຄງການຈາກຜູ້ມີສິດອໍານາດ ຕາມຂໍ 2.4.5 ຂອງຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້.
- (2).**ຂັ້ນຕອນສະເໜີ ແລະ ພົມຈາລະນາ ການຕໍ່ສັນຍາໄຄງ່າການ:**

- ໄຄງ່າການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ: ບໍລິສັດຮັບໜີນຳສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນຳສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພົມຈາລະນາຕົກລົງການຕໍ່ສັນຍາ.

- ໄຄງ່າການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ: ບໍລິສັດຮັບໜີນຳສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງນຳສະເໜີຕໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພົມຈາລະນາຕົກລົງການຕໍ່ສັນຍາ.

ສໍາລັບໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ບໍລິສັດຮັບໜີນຳສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ພົມຈາລະນາຕົກລົງການຕໍ່ສັນຍາ.

ໃນກໍລະນີໂຄງການໜີດໄລຍະຊໍາລະຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ການປະຕິບັດບໍລິມາດວຽກສໍາເລັດຕາມສັນຍາໄຄງ່າການດັ່ງ ກ່າວຈະໄດ້ຖືກສັງລວມເຂົ້າໃນບັນຊີໂຄງການໜີສິນ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຂັ້ນແຜນຊໍາລະ, ແຕ່ໃນກໍລະນີ ໄຄງ່າການໜີດໄລຍະຊໍາລະຕາມແຜນສະພາແຫ່ງ

ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຫາກຜູ້ຮັບເໝີນຢອມ ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ອົງການຄຸມຄອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການມີສິດນຳໃຊ້ເຖິງຄໍາປະກັນ ເພື່ອສ້ອມແບ່ງຄືນ.

ສໍາລັບອັດຕາຄໍາປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍາປະກັນໂຄງການ: ແມ່ນອັດຕາ 10% (ສືບ ສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງມູນຄ່າສັນຍາໂຄງການ. ເຖິງຄໍາປະກັນສັນຍາ ແລະ ຄໍາປະກັນໂຄງການ ຈະບໍ່ໄດ້ຄິດໄລດອກເບັນ.

ທຸກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານພາຍໃນເພື່ອຊໍາລະ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ໂຄງການ ຫຼື ອົງການຄຸມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເຊັ່ນສັນຍາກັບຜູ້ຮັບເໝີນໂຄງການ ເປັນສະກຸນເຖິງກີບ.

2.4.5 ມາດຕາ 54 ການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາຫະລຸໄດ້ໜຶ່ງ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນ ຂໍ 2 ຂອງ ມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສ່ຽງເມີນກະທົບຕ່າງໆຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດແປງໂຄງສ້າງ, ແບບແຜນຜັງ, ເຕັກນິກ ຫຼື ບໍລິມາດ ວຽກ ແລະ ລາຄາທີ່ວ່າງ ເປັນສາຫະລຸໃຫ້ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຜູ້ຮັບເໝີນ ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາໂຄງການ ເພື່ອເອກະພາບກັນແລ້ວທີ່ປຶກສາໂຄງການ ເປັນຜູ້ນໍາສະເໜີບັນຫາຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ຄົ້ນຄວ້ວ່ານໍາສະເໜີເຖິງການຄຸມຄອງຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍາສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນານໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ມີສິດ ດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ ຕາມຂໍ 2.4.5.1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້. ສໍາລັບດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ມູນຄ່າທີ່ສະເໜີດັດແກ້ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຫາງການຈາກຂະແໜງການຄຸມຄອງເຕັກນິກ.

- ກໍລະນີການດັດແກ້ທີ່ມີສາຫະດມາຈາກລາຄາວັດສະດຸກໍສ້າງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ ຫຼາຍກວ່າ 15% ຫຼື ມີການປັບຄ່າແຮງງານຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ການຄິດໄລ່ລາຄາແມ່ນອົງຕາມລາຄາວັດສະດຸກໍສ້າງຕົວຈິງໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ຫຼື ຕາມການປັບຄ່າ ແຮງງານຂອງລັດຖະບານ.
- ການດັດແກ້ທີ່ມີສາຫະດມາຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫຼື ໜັດບັງເອີນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ ໄດ້. ການຄິດໄລມູນຄ່າໃຫ້ຖືເອົາລາຄາທີ່ວ່າງວ່າມີການປັບຄ່າລາຄາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນ ສັນຍາກັນ.
- ການດັດແກ້ທີ່ມີສາຫະດມາຈາກການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ນີດ ຫຼື ຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ສ່ຽງເມີນກະທົບໄດ້ກົງຕໍ່ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ ເຊິ່ງອາດກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງ, ເຕັກນິກ ຫຼື ບໍລິມາດວຽກ. ການຄິດໄລມູນຄ່າໃຫ້ຖືເອົາລາຄາທີ່ວ່າງວ່າມີການປັບຄ່າລາຄາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ.
- ການດັດແກ້ທີ່ມີສາຫະດມາຈາກສາຫະລຸໄດ້ໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນຫາງດ້ານມາດຖານເຕັກນິກ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ເຊິ່ງອາດກະທົບເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ, ແຜນຜັງ, ເຕັກນິກ ຫຼື ບໍລິມາດວຽກ. ການຄິດໄລມູນຄ່າໃຫ້ຖືເອົາລາຄາທີ່ວ່າງວ່າມີການປັບຄ່າລາຄາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ.

ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າທີ່ເກີດຈາກສາຫະດອງການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ, ແຜນແມ່ນີດ ແລະ ການປ່ຽນແປງເພື່ອຮັບປະກັນມາດຖານເຕັກນິກ ແລະ ເປົ້າໝາຍໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 20% (ຊາວສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ, ໃນນີ້: ໃນກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງ ແຜນຜັງກໍສ້າງທີ່ພາໃຫ້ມີບໍລິມາດວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ວຽກດັ່ງກໍາວ່າວຸ່ນອກແຜນຜັງເດີມ

ແລະ ມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ເກີນ 10% (ສືບສ່ວນຮອບ) ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ໃຫ້ຖືເອົາລາຄາຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະເມີນລາຄາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ, ທ້າເກີນ 10% (ສືບສ່ວນຮອບ) ຂອງມູນຄ່າສັນຍາແມ່ນໃຫ້ດໍາເນີນການປະມຸນ ຕາມກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 30/ສພຊ, ລົງວັນທີ 2 ພະຈິກ 2017. ໃນກໍລະນີວຽກເພີ່ມດັ່ງກ່າວຢ່າງໃນແຜນຜັງດີມການຄິດໄລ່ມູນຄ່າໃຫ້ຖືເອົາລາຄາ ຫົວໜ່ວຍຕາມໃບປະເມີນລາຄາທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ.

ໃນກໍລະນີອີງການທີ່ມີສິດອ່ານາດໃນການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າບໍລິມາດ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ໄດ້ຕິກລົງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການດັດແກ້ມູນຄ່າ ໂຄງການ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການສະເໜີຕໍ່ອີງການທີ່ມີສິດດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການຕາມຂັ້ນ ຕອນຂອງຂໍ 2.1.5.1 ຂອງລໍາແບະກໍາສະກັບນີ້.

2.4.5.1 ການນຳສະເໜີ ແລະ ອົງການທີ່ມີສິດດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ ມີມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ ຫຼາຍກວ່າ 50.000.000.000 (ຫ້າສືບຕີ້) ກີບ ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງ ການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບ ຊຸດພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກ້ແລ້ວ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງ ຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ;
- ໂຄງການຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ ມີມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ຫຼາຍກວ່າ 10.000.000.000 (ສືບຕີ້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ້າສືບຕີ້) ກີບ ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການ ດັດແກ້ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ ລັດຖະບານພິຈາລະນາຕິກລົງການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ;
- ສໍາລັບມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ແຕ່ 10.000.000.000 (ສືບຕີ້) ກີບລົງມາ ທີ່ເປັນໂຄງການ ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ ແລະ ໂຄງການປະເພດ I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ແຕ່ 10.000.000.000 (ສືບຕີ້) ກີບລົງ ມາ ແລະ ໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ມູນຄ່າຂອງການດັດແກ້ຫຼາຍ ກວ່າ 5.000.000.000 (ຫ້າຕີ້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສືບຕີ້) ກີບ ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບທີ່ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການ ຄົບຊຸດພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກ້ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະ ຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕິກລົງການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງການ;

ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນລັດຖະມົນຕິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສາມາດແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະວິຊາການທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລົງກວດກາຕິວຈິງພາກສະ ທາມ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານຫຼັກການ ກ່ອນການພິຈາລະນາຕິກລົງ ຫຼື ນໍາ ສະເໜີຕໍ່ອີງການທີ່ມີສິດຖຸດໄປ;

- ສໍາລັບມຸນຄ່າຂອງການດັດແກ້ແຕ່ 5.000.000.000 (ຫ້າຕີ) ກີບລົງມາ ຂອງໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ອີງການຄຸ້ມຄອງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການດັດແກ້ແລ້ວນໍາສະເໜີຕຶງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າ ແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການດັດແກ້ໄໂຄງການ.

ການດັດແກ້ທີ່ຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຫາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງໂຄງການ ຫຼື ເພີ່ມໜ້າ ວຽກຂອງການກໍ່ສ້າງ ອີງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ ສະເໜີຕໍ່ອີງການປະເມີນຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການປະເມີນ ເພື່ອດໍາເນີນການປະເມີນ ແລະ ໄຊເປັນບ່ອນອີງປະກອບໃນການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການດັດແກ້.

ໃນຕາມກະຊວງ, ອົງການລັດທຸບເຫຼົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ບໍ່ສາມາດສະເໜີດັດແກ້ໜ້າວຽກທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ມີການຊໍາລະໄປແລ້ວ; ການດັດແກ້ ແມ່ນໃຫ້ດັດແກ້ສະເພາະບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຍັງບໍ່ຫັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝີໄລ້ໂຄງການ ປະຕິບັດໜ້າວຽກ ຫຼື ມຸນຄ່າດັດແກ້ ກ່ອນການຕິກລົງເຫັນດີຈາກອີງການທີ່ມີສິດພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ດັດແປງໄຄງສ້າງ, ແບບແຜນຜັງ ແລະ ເຕັກນິກ ທີ່ບໍ່ສັງເປັນກະທົບຕໍ່ບໍລິມາດວຽກ, ມາດຖານເຕັກນິກ, ມຸນຄ່າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ກະທົບຕໍ່ເປົ້າຫາຍການນຳໃຊ້ຂອງໂຄງການ ທີ່ປົກສາໂຄງການຕ້ອງໄດ້ນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເພື່ອພິຈາລະນາ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອນໍາສະເໜີຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກຢັ້ງຢືນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນໍາສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນາຕິກລົງຈຶ່ງສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຊາບ.

2.4.6 ມາດຕາ 55 ການໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາເຫດໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ກໍານົດໃນຂໍ 2 ຂອງມາດຕາ 55 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສັງເປັນກະທົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍ່ອີງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນໍາສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອພິຈາລະນານໍາສະເໜີຕໍ່ອີງການທີ່ມີສິດໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມຂໍ 2.4.6.1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້.

2.4.6.1 ຂັ້ນຕອນການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີ່ມີສິດໂຈະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປົກກະຕິປະເພດ I ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຸບເຫຼົ່າກະຊວງ ທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດຂອງການໂຈະໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີຕຶງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງການໂຈະໂຄງການ.
- ໂຄງການປະເພດ II ແລະ III ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຸບເຫຼົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫດ

ຂອງການໄຈໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າ ລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາຕິກລົງການໄຈໂຄງການ.

- ໂຄງການປະເພດ IV ແລະ V ຂອງກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການປະເພດ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ໃຫ້ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການໄຈໂຄງການແລ້ວ ນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ພິຈາລະນາຕິກລົງການໄຈໂຄງການ.

ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນລັດຖະມິນຕິກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສາມາດແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະວິຊາການທີ່ປະກອບດ້ວຍ: ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກ ແລະ ຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອລົງກວດກາຕົວຈິງພາກລະຫາມ ເພື່ອຢັ້ງປິນຄວາມສອດຄ່ອງຫາງດ້ານຫຼັກການ ກ່ອນການພິຈາລະນາຕິກລົງ ຫຼື ນໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ມີສິດຕັດໄປ;

- ໂຄງການປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການໄຈແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງພະແນນກັບການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງພິຈາລະນາຮັບຮອງການໄຈໂຄງການ.

ສໍາລັບມຸນຄ່າທີ່ຫຼູ້ອຈາກການໄຈໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອື່ນໄດ້.

2.4.7 ມາດຕາ 56 ການອ່ວຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ການອ່ວຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ: ຫ້າຍເຖິງ ການເຄື່ອນຍ້າຍທຶນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີ ຈາກໂຄງການທີ່ໄປໃສ່ໂຄງການອື່ນທີ່ນອນໃນແຜນການລົງທຶນຂອງລັດປະຈໍາປີຂອງຕົນ (ບໍ່ສາມາດອ່ວຍທຶນໄປໃສ່ໂຄງການທີ່ບໍ່ນອນໃນແຜນສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຮັບຮອງ). ການອ່ວຍທຶນຕ້ອງມີສາເຫຼັດໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ກໍານົດໃນຂໍ 2 ມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ. ເຈົ້າຂອງໂຄງການນໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ມີສິດອ່ວຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຕາມຂໍ 2.4.7.1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້.

2.4.7.1 ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີ່ມີສິດອ່ວຍທຶນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ມູນຄ່າຂອງການອ່ວຍທຶນຫຼາຍກວ່າ 50.000.000.000 (ຫ້າສີບຕື້) ກີບ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການອ່ວຍທຶນ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາການອ່ວຍທຶນ;
- ມູນຄ່າຂອງການອ່ວຍທຶນຫຼາຍກວ່າ 10.000.000.000 (ສີບຕື້) ກີບ ຫາ 50.000.000.000 (ຫ້າສີບຕື້) ກີບ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງ

ການອວ່າຍຫົນ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່
ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາຕິກລົງການອວ່າຍຫົນໂຄງການ;

- ມູນຄ່າຂອງການອວ່າຍຫົນແຕ່ 10.000.000.000 (ສີບຕື້) ກີບລົງມາ ຂອງໂຄງການປະເພດ I,
II, III, IV ແລະ V ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ໂຄງການປະເພດ
I, II, III ແລະ IV ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ມູນຄ່າຂອງການອວ່າຍຫົນຫຼາຍກວ່າ
5.000.000.000 (ຫັ້າຕື້) ກີບ ຫາ 10.000.000.000 (ສີບຕື້) ກີບ ຂອງໂຄງການປະເພດ V
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງ
ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການອວ່າຍຫົນ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ ແລະ
ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຕິກລົງການອວ່າຍຫົນໂຄງການ.
- ສ້າລັບມູນຄ່າຂອງການອວ່າຍຫົນແຕ່ 5.000.000.000 (ຫັ້າຕື້) ກີບລົງມາ ທີ່ເປັນໂຄງການ
ປະເພດ V ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະ
ກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການອວ່າຍ
ຫົນ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຄົ້ນຄວ້າ
ລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ພິຈາ
ລະນາຮັບຮອງການອວ່າຍຫົນໂຄງການ.

ການສະເໜີອວ່າຍຫົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສະເໜີໃນໄລຍະສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ການລົງທຶນຂອງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໂດຍໃຫ້ສະເໜີມາພ້ອມກັບປິດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ.

2.4.8 ມາດຕາ 57 ການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຫາກພົບເຫັນສາເຫຼັດໃດໜຶ່ງ ຕາມທີ່ກໍານົດໃນຂໍ 2 ຂອງ
ມາດຕາ 57 ຂອງກິດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສັງເຜົນກະທົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໂຄງການ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໂຄງການສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ມີສິດຍົກເລີກໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງລັດຕາມຂໍ 2.4.8.1 ຂອງຄໍາແນະນໍາສະບັບນີ້.

2.4.8.1 ການນໍາສະເໜີ ແລະ ອົງການທີ່ມີສິດຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມີດັ່ງນີ້:

- ການຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດປິກກະຕິ
ປະເພດ I ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່
ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງເອກະ
ສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການຍົກເລີກໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອນໍາສະເໜີຕໍ່ສະພາເຫັ່ງຊາດພິຈາລະນາ
ຮັບຮອງການຍົກເລີກໂຄງການ;
- ການຍົກເລີກໂຄງການປະເພດ II ແລະ III ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະ
ຊວງ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະກອບເອກະສານໂຄງການຄົບຊຸດ ພ້ອມທັງ
ເອກະສານທີ່ຕິດພັນກັບສາເຫຼັດຂອງການຍົກເລີກໂຄງການ ແລ້ວນໍາສະເໜີເຖິງກະຊວງແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄົ້ນຄວ້າລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາຍົກເລີກໂຄງການ;

2.5.1.5 ອົງການປົກຄອງຫ້ອງຖິ່ນ: ສະຫຼຸບ, ສັງລວມ, ຕີລາຄາ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງລົມ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຂອງຕົນຕໍ່ສະພາ ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ສິ່ງໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນແຕ່ລະງວດ ກ່ອນວັນທີ 20 ຂອງເດືອນທຳອິດຂອງງວດຖຸດໄປຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ພ້ອມທັງລາຍງານຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງໄດ້ ມອບໝາຍໃຫ້ຕົນຮັບຜິດ ຊອບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

2.6 ຫວດ 7 ການມອບ-ຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

2.6.1 ມາດຕາ 71 ການມອບ-ຮັບໂຄງການ.

ພາຍຫັງທີ່ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100% ຕາມບໍລິມາດວັງກີ່ລະບຸ ໃນສັນຍາ ໂດຍຜ່ານການກວດຕາຢັ້ງຢືນຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ, ໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະກອບເອກະສານລາຍງານຜົນສໍາເລັດໂຄງການຕາມແບບຟອມຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຖິງອົງການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອດຳເນີນ ການປະເມີນຜົນໂຄງການ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຜົນການປະເມີນແລ້ວ ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຈຶ່ງນຳສະເໜີຕໍ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການເພື່ອອະນຸມັດມອບ-ຮັບໂຄງການ.

2.6.2 ມາດຕາ 72 ການຊໍາລະມູນຄ່າໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ.

ທຸກໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການຊໍາລະໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາ ຜົນສໍາເລັດຂອງໜ້າວຽກໂຄງການກໍສ້າງ, ສ້ອມແບງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສະໜອງວັດຖຸ ອຸປະກອນ ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້ :

- ໂຄງການປະເພດ I ແລະ ປະເພດ II: ການກວດກາຫັ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 15% ຂອງ ມູນຄ່າໂຄງການ ໄດ້ແກ່:
 - + ໂຄງການປະເພດ I ການກວດກາຫັ້າວຽກ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7 ຄັ້ງ.
 - + ໂຄງການປະເພດ II ການກວດກາຫັ້າວຽກ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ຄັ້ງ.
- ໂຄງການປະເພດ III: ການກວດກາຫັ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 20% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ, ແຕ່ການກວດກາຫັ້າວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ຄັ້ງ.
- ໂຄງການປະເພດ IV: ການກວດກາຫັ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 25% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ, ແຕ່ການກວດກາຫັ້າວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4 ຄັ້ງ.
- ໂຄງການປະເພດ V: ການກວດກາຫັ້າວຽກ ປີທີ 1 ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 35% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ, ແຕ່ການກວດກາຫັ້າວຽກບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ຄັ້ງ.

ການກວດກາຜົນສໍາເລັດຂອງໜ້າວຽກ ແຕ່ລະຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ອົງການຄຸ້ມຄອງຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະແໜງການເງິນ, ຂະແໜງການ ເຕັກນິກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການລາຍງານຄວາມລືບຫັ້ນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຕາມແບບຟອມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ການຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ພາຍຫັງທີ່ໂຄງການໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໄດ້ ຜ່ານການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດວຽກຈາກຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການແລ້ວອົງການ

ຄຸມຄອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ດຳເນີນການປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດ (ລາຍການເອກະສານກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກຳນົດອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ) ແລ້ວນຳສະເໜີເຖິງກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ) ແລະ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ) ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງປິນການຊໍາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ແລ້ວນຳສະເໜີເຖິງກະຊວງການການເງິນ (ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ) ຫຼື ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ (ສໍາລັບໂຄງການຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ) ເພື່ອດຳເນີນການຂັ້ນຕໍ່ປ.

3. ພາກທີ IV ນະໂຍບາຍຕື່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕາການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

3.1 ມາດຕາ 100 ມາດຕະການປັບປຸງ ຕໍ່ບຸກຄົນ ຫຼື ບິຕິບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາ ອິຫຼາມແລລ້ວ ແຕ່ກາກທີ່ເຂັດຫຼາຍ, ກໍ່ຄລາມເສຍຫາຍ ຊຸ່ງທີ່ເຕັນການກະທຳເຜີດຫາງອາຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 11 ຂວດທີ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານສ້າລາດບັງຫຼວງສ່ວນການປັບໃໝ່ຜູ້ກະທຳເຜີດແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 62 ຂວດທີ 9 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານສ້າລາດບັງຫຼວງ.

III. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

- ມອບໃຫ້ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ປະສານສິມທິບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ແລະ ປະຕິບັດຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ໃຫ້ ໄດ້ຜົນດີ.
- ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ຫາກພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ລາຍງານ ແລະ ປະສານກັບກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແນະນຳແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໜາະສິມໃຫ້ທັນເວລາ.

IV. ຜົນສັກສິດ

ຄໍາແນະນຳສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນ ແລະ ພາຍຫຼັງລົງໃນຈົດໝາຍເຫດຫາງລັດຖະການ ສືບຫ້າວັນ.

ລັດຖະມົນຕີ



ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມືເຊີ